



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



DESCRIERE STADIU PROIECT LA 31.03.2026

Până în momentul de față, implementarea proiectului se desfășoară conform graficului stabilit, fiind realizate următoarele activități:

1. Măsurile de informare și publicitate obligatorii

Au fost îndeplinite obligațiile privind informarea și publicitatea, după cum urmează:

- Publicarea comunicatului de presă privind începerea implementării proiectului, după avizarea de către ADR Nord-Vest (Aviz nr. 026834/10.07.2025);
- Avizarea machetei panoului temporar și a plăcii permanente (Aviz nr. 026746/09.07.2025);
- Avizarea machetei autocolantelor (Aviz nr. 025449/17.06.2025).

2. Achiziții efectuate

a) Achiziții prin procedură competitivă:

Au fost lansate procedurile de achiziție și semnate contractele de furnizare pentru următoarele echipamente:

- **Contract nr. 2560/22.10.2025 – TECNOSERVICE EQUIPMENT SRL:**
 - Aparat de forfecare cu accesorii – 5 buc.
- **Contract nr. OF252776_2025/09.12.2025 – TECNOSERVICE EQUIPMENT SRL:**
 - Baie de nisip – 2 buc.
 - Distilator apă – 1 buc.
 - Etuvă – 4 buc.
 - Mașină de abraziune – 1 buc.
 - Mașină Micro-Deval – 1 buc.
 - Multiparametru de laborator – 1 buc.
 - Nișă chimică – 4 buc.
- **Contract nr. 21057/10.12.2025 – TESTNEC SRL:**

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

- Spectrofotometru de absorbție atomică cu accesorii – 1 buc.
- **Contract nr. IE20641/09.12.2025 – SC MUSO SRL:**
 - Spectrofotometru infraroșu cu transformare Fourier (FTIR) și accesorii – 1 buc.
- **Contract nr. OF252775_2025/10.12.2025 – TECNOSERVICE EQUIPMENT SRL:**
 - Incubator – 1 buc.
 - Presă automată – 1 buc.

b) Achiziții directe:

- Pompă de căldură – 1 buc.
- Tastatură Braille
- Bară de sprijin pentru persoane cu dizabilități
- Plăcuțe Braille
- Covoare tactile
- Tocător hârtie
- Tocător resturi vegetale

Stadiu:

Majoritatea echipamentelor au fost livrate și puse în funcțiune, cu excepția niselor chimice.

3. Stadiul îndeplinirii indicatorilor

- Indicator etapă 1: Demararea achizițiilor – **Îndeplinit**
- Indicator etapă 2: Finalizarea achizițiilor (semnare contracte) – **Îndeplinit**
- Indicator etapă 3: Recepția echipamentelor/serviciilor – **Neîndeplinit**
(nu au fost recepționate încă nișele chimice; restul echipamentelor sunt recepționate)

4. Modificări ale contractului de finanțare

- A fost semnat **Actul adițional nr. 1**, având ca obiect schimbarea locației de implementare.

5. Stadiul financiar

- Cererea de plată nr. 1 – depusă la 12.02.2026, autorizată la 26.03.2026;
- Cererea de plată nr. 2 – depusă la 20.03.2026.

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

6. Progresul activităților proiectului

Activitățile sunt realizate conform graficului de implementare:

- Activitatea 0 – Pregătirea proiectului: **100%**
- Activitatea 2 – Informare și publicitate: **75%**
- Activitatea 3 – Achiziții și recepție echipamente: **70%**
- Activitatea 4 – Măsuri de mediu și egalitate de șanse: **100%**
- Activitatea 5 – Extinderea pieței internaționale: **0%**
- Activitatea 6 – Raportare și cereri de plată/rambursare: **40%**



Date de contact INFRASOILTEST SRL :

Adresă web: <https://www.infrasoiltest.com/>

Adresa e-mail: infrasoiltest@gmail.com

Telefon: 0728134348

Investim în viitorul regiunii!



www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro