



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ADR
Nord-Vest

DESCRIERE STADIU PROIECT LA 22.06.2026

Până în momentul de față, implementarea proiectului se desfășoară conform graficului stabilit, fiind realizate următoarele activități:

Toate echipamentele au fost livrate și puse în funcțiune.

Echipamentele achiziționate au fost integrate în activitatea curentă a societății și utilizate pentru dezvoltarea și diversificarea serviciilor oferite.

Stadiul îndeplinirii indicatorilor

- Indicator etapă 1: Demararea achizițiilor – **Îndeplinit**
- Indicator etapă 2: Finalizarea achizițiilor (semnare contracte) – **Îndeplinit**
- Indicator etapă 3: Recepția echipamentelor/serviciilor – **Îndeplinit**

Modificări ale contractului de finanțare

- A fost semnat **Actul adițional nr. 1**, având ca obiect schimbarea locației de implementare.
- A fost semnat **Actul adițional nr. 2**, având ca obiect actualizarea cotei TVA, prelungirea perioadei de implementare până la 01.08.2026 și modificarea listei de echipamente – în vederea evidențierii economiilor realizate în cadrul achizițiilor și transferurilor bugetare.

Stadiul financiar

- Cererea de plată nr. 1 – depusă la 12.02.2026, autorizată la 26.03.2026;
- Cererea de plată nr. 2 – depusă la 20.03.2026, autorizată la 19.06.2026;
- Cererea de plată nr. 3 - depusă la 24.04.2026, autorizată la 27.05.2026;
- Cererea de rambursare aferentă cererii de plată nr 1 – depusă la 22.04.2026

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

- Cerere de rambursare nr 1 – depusă la 24.04.2026, autorizată la 26.05.2026
- Cerere de rambursare nr 2 – depusă la 25.05.2026,
- Cerere de rambursare nr 3 aferentă cererii de plată nr 3 – depusă la 04.06.2026

Progresul activităților proiectului

Activitățile sunt realizate conform graficului de implementare:

- Activitatea 0 – Pregătirea proiectului: **100%**
- Activitatea 2 – Informare și publicitate: **75%**
- Activitatea 3 – Achiziții și recepție echipamente: **100%**
- Activitatea 4 – Măsuri de mediu și egalitate de șanse: **100%**
- Activitatea 5 – Extinderea pieței internaționale: **0%**
- Activitatea 6 – Raportare și cereri de plată/rambursare: **70%**



Date de contact INFRASOILTEST SRL :

Adresă web: <https://www.infrasoiltest.com/>

Adresa e-mail: infrasoiltest@gmail.com

Telefon: 0728134348

Investim în viitorul regiunii!



www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro